Work Plans for Pandemic Preparedness in Central America

HONDURAS

- Agendar para noviembre una **reunión de trabajo** con sector salud y Secretaría de Gobernación, Concesionaría de aeropuertos, empresa nacional portuaria, SAG, policía de fronteras y aduanas. Esta reunión puede ser de 3 días pero está aún por definir.
- Revisión del plan de contingencia hospitalaria - si hubiera algún remanente de fondos.

GUATEMALA

1-Manejo de continuidad de operaciones de emergencia

- A nivel central (porque cuando sucede una emergencia no están presentes algunas autoridades y esto causa confusión: debe estar decidida una línea de sucesión de responsabilidad)
- Llevarla a nivel local (las áreas más expuestas: Escuintla, Verapaz, Sololá, San Marcos, Guatemala Nororiente)
- El objetivo es lograr que durante una situación de emergencias o desastres, las funciones y operaciones de la institución sean ejecutadas y cumplida.

2- **Capacitación de equipos municipales** para emergencias, epidemias y desastres

- Ubicación: en 5 municipios seleccionados ya (Nueva Concepción, La Tinta, Ocós, Santa Catarina Pinula, Santiago Atilitlan)
- Objetivo: fortalecer los planes municipales de atención a epidemias, emergencias y desastres.

3- **Fortalecimiento de sistemas de información y comunicación**

- Objetivo: fortalecer la conectividad y la comunicación de los equipos y las redes de establecimiento de comunicación a nivel nacional.
- Cronología: Serían necesarios dos meses para concretar algunos aspectos y se podría alcanzar para diciembre/enero.
- Queda por considerar otras fuentes de financiamiento (no sólo OPS).

EL SALVADOR

- Taller para gestión y logística de suministros
- Taller para la preparación local de la respuesta a emergencias sanitarias
- Taller sobre comunicación e información

Este taller se dirigirá: Regiones de salud; ISSS; Comando de sanidad militar; CONSEJO DEPRATAMENTAL DE ALCADES; Delegado departamental y municipal de Protección Civil

- En noviembre se empieza a reunir el quipo para preparar el taller y el taller se celebraría en el mes de febrero y la evaluación en el taller de marzo.

PANAMA

- Taller para desarrollar una estrategia con actores clave intersectorial en el área de comunicación (tratando de dar respuesta a la falta de estrategia nacional de comunicación de crisis/riesgo). Como resultado tendrían una estrategia y unos voceros capacitados. Fecha: 31 enero 2011
- Taller de capacitación sobre vigilancia epidemiológica a los niveles locales (respondiendo a la falta de información en los niveles locales de los sistemas de evaluación epidemiológica y atención en base a RSI). Fecha: Febrero 2011.
- Taller de capacitación en gestión de suministros -logística, presupuesto- (dando respuesta a la capacidad escasa de los servicio de salud) Fecha: diciembre 2010.
- Taller de capacitación a los ERRR locales con personal comprometido. Fecha: Diciembre de 2010.
- Taller de actualización integral de los planes hospitalarios en caso de emergencias sanitarias para fortalecer la capacidad de respuesta. Fecha: Marzo 2011.

COSTA RICA

- Deben presentarlo a las autoridades políticas esperando su aprobación.
- Está basado en el Plan Nacional de actividades antes del 2012.

Proponen:

- Capacitación dirigida al personal que da atención en los puntos de entrada (* tener en cuenta discusión sobre migración en puntos fronterizos COR/PAN) y en los hospitales nacionales. Fecha: Marzo de 2011. Responsable MINSA y Caja SS
- Protocolos. Tienen terminado el de bioterrorismo, está casi el de radiaciones y se está elaborado el de emergencia sanitaria. Fecha: marzo 2011
- Gestión laboratorial para mejorar la capacidad de detección de nuevos eventos. Fecha: marzo 2011

NICARAGUA

1. Actualización de plan nacional ante emergencias de salud publicas a través de talleres regionales (7) y un taller nacional. Las fechas para los talleres regionales es oct. y nov de 2010 y el nacional es nov. 2010 (Total 9,500 USD)
2. Revisión y actualización de la vigilancia centinela (Total 5,000 USD)
3. Revisión y actualización de la vigilancia hospitalaria mediante reuniones técnicas, revisión y elaboración de software y capacitación en el manejo de este software. Fecha: de nov. de 2010 a marzo de 2011. (Total 10,000 USD)
4. Actualización de planes hospitalarios de emergencias mediante taller nacional y talleres de revisión y actualización de los planes. Fechas oct. y nov. (Total 12,500 USD)